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Harmonogram realizacji prac
	Zakres rzeczowy
	Termin realizacji
(dzień, miesiąc, rok)

	Elementy zadania
	jedn.
miary
	wartość
	rozpoczęcie
	zakończenie

	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:
· stolarki okiennej o powierzchni 89,946m2 o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m2K,
· stolarki okiennej dachowej o powierzchni 4,48m2 o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K,
· drzwi zewnętrznych o powierzchni 7,75m2 o współczynniku przenikania ciepła U=1,3W/m2K,
· bramy garażowej o powierzchni 5,25m2 o współczynniku przenikania ciepła U=1,3W/m2K
	m2
	107,4260
	1.03.2023
	31.03.2023

	Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (strychem) na powierzchni 138,82m2 styropianem gr. 20cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,144 W/m2K).
	m2
	138,8200
	1.03.2023
	31.03.2023

	Ocieplenie ścian cokołu na powierzchni 50,11m2 styropianem gr. 12cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,258 W/m2K, temperatura pom. <16oC)
	m2
	50,1100
	16.08.2022
	15.12.2022

	Ocieplenie ścian parteru, piętra i poddasza na powierzchni 406,306m2 styropianem gr. 15cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,156 W/m2K).
	
m2
	406,3060
	1.03.2023
	30.06.2023

	Ocieplenie ścian piwnic poniżej poziomu terenu na powierzchni 63,02m2 styrodurem gr. 10cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,250 W/m2K, temp. pomieszczeń<16oC) wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej, ułożeniem warstwy filtracyjnej i wykonaniem tynków renowacyjnych na powierzchni 70,695m2 (wymiana zawilgoconych tynków).
	m2
	[bookmark: _GoBack]70,9650
	16.08.2022
	15.12.2022

	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.:
· wymiana rur c.o. na rury w systemie rury salowej zaciskanej, wymiana grzejników 39szt. na stalowe płytowe i 10szt. na drabinkowe (w łazienkach), 
· wymiana źródła ciepła dla c.o i c.w.u. na kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 35kW,
Zaprojektowany kocioł oprócz źródła ciepła dla instalacji c.o. będzie wspomagał przygotowanie c.w.u przez istniejące kolektory słoneczne. 
· montaż pompy ciepła powietrze/woda o mocy 27kW,
· remont i dostosowanie kotłowni do odpowiednich standardów.
	kW
	72,000
	3.04.2023
	15.06.2023

	Modernizacja instalacji elektrycznej:
· wymiana żarówek na energooszczędne (126szt.),
· modernizacja TG, 
· wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku, pomiary,
· montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku o mocy 6,75kWp (18szt. paneli o mocy 375W każdy).
	kW
	6,7500
	16.08.2022
	31.03.2023

	Odtworzenie instalacji odgromowej na budynku wraz z instalacją odgromową do instalacji fotowoltaicznej.
	szt.
	1
	1.03.2023
	31.03.2023

	Instalacja liczników ciepła i energii elektrycznej, niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych.
	szt.
	6
	1.03.2023
	31.03.2023



1

image1.png
Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej




